

निर्णय नं. १

योजनाहरूको म्याद थप सम्बन्धमा

(क) नेपाल सरकारबाट मिति २०८०/३/२१ मा प्रकाशित राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाईन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण समाग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतीक विपत्ती परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका खरिद कार्यको कुन कुन काम के कस्तो कारणबाट हुन नसकेको हो पुष्ट्याई र अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भएमा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिवद्धता सहित यो आदेश भएको २१ दिन भित्र सार्वजनिक निकायले म्याद थप गर्न सक्ने र यसरी म्याद थप गर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्ने भनी लेखि आएको छ ।

यस नगरपालिका अन्तरगत विगत वर्षहरूमा ठेक्का सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएका तर निर्माण समाग्रीको अभाव भएको, कतीपय योजनाको निर्माण स्थलको समयमा उपलब्धता हुन नसकेको तथा कामदारको अभावले गर्दा समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका र योजनाको म्याद थपको लागि निवेदन पेश गरी सकेका देहाय बमोजिमका योजनाहरूको म्याद २०८० साल कार्तिक मसान्तसम्म थप गर्ने । यसरी म्याद थप गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता सहित परिमार्जित कार्यतालिका पेश गर्न लगाउने निर्णय गरियो ।

तपसिल

आ.व २०७७/७८ र २०७८/७९ को खैरहनी नगरपालिकामा संचालन भएको नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय ठेक्का मार्फत संचालन भई म्याद थप भएका योजनाहरू

क्र.स	योजनाको नाम/ठेक्का न	वडा न	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता रकम	योजनाको हालको अवस्था
1	Construction Of ward no-2 and 3 different Black top road ,Khairahani -2,3 Contract ID: 002/MF/CHT-KMun/NCB/2078-079	2 and 3	Kushum and Construction khairhani-3,Chitwan	7,157,273.10	बेश हालने कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको
2	Construction of Ward No-5,7,10,12 Different Black Top Road Contract ID: 011/MF/CHT-KMun/NCB/2078-079	5,7,10,12	Kushum and Construction khairhani-3,Chitwan	6,709,013.47	बेश हालने कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको
3	Construction of Embankment and launching Apron (Dungrey Khola River Trainning Works ,Khairahani Mununicipality 7 & 10,Sultana Chitwan(015/MF/CHT-KMun/ NCB/078-079)	7,10	M/S Jagadamba-RA JV,Buddhanagar-10 Kathmandu, Nepal	40,598,682.56	म्याबिन गर्ने कार्य भईरहेको
4	Construction Of Ward no1 Different Black Top Road (001/MF/CHT-Kmun/NCB/2078-079	1	Jay Baghwati Nirman Sewa Khairhani-6,chitwan	4659458.95	बेश हालने कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको
5	Construction Of Ward no 5,6,10,11 and 13 Different Black Top Road (006/MF/CHT-Kmun/NCB/2078-079)	5, 6, 10, 11, 13	Jay Baghwati Nirman Sewa Khairhani-6,chitwan	7190579.95	बेश हालने कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको
6	Construction Of Ward no 5,6,10,11 and 13 Different Black Top Road (023/MF/CHT-Kmun/NCB/2077-078)	5, 6, 10, 11, 13	Jay Baghwati Nirman Sewa Khairhani-6,chitwan	7389391.94	बेश हालने कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको

7	Construction Of Ward no 5,6,7,8,10,11 Different Black Top Road (009/MF/CHT-Kmun/NCB/2077-078)	5, 6, 7, 8, 10, 11	Jay Baghwati Nirman Sewa Khairhani-6, chitwan	7601526.84	बेश हाल्ले कार्य तथा केहि पिचको काम गरेको
8	Construction Of Commercial Building (Block A) (031/MF/CHT-Kmun/NCB/2076-2077)	6	S.P Group of engineering and Associates Pvt.Ltd Kathmandu,Nepal	8657365.42	सम्पन्न भई सकेको
9	Construction Of Commercial Building (Block B) (032/MF/CHT-Kmun/NCB/2076-2077)	6	S.P Group of engineering and Associates Pvt.Ltd Kathmandu,Nepal	6222108.2	सम्पन्न भई सकेको
आ.व २०७९/८० को खैरहनी नगरपालिकामा संचालन भएको नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय ठेक्का मार्फत संचालन भई म्याद थप भएका योजनाहरु					
1	Nagarpalika gate dekhi chainpur chowk sammako dubai side apang maitri bato,chainpur chowk dekhi nagarpalika aune bato staunnati ward no.6,magani chowk bat uttar dachhin dubai tarf bato 500/500 mater apang maitri bato ra chainpur chowk bat mathi ladari pul sama apang maitri bato//01/MF/CHT-Kmun/NCB/works/2079-80	६, २, ८,	M/S RA-Ishan-KAM JV Koteswor,KMC-32,kathmandu,Nepal	57,072,802.50	नाला बनाउने कार्य सम्पन्न र फूटपाथको कार्य भैरहेको
2	Construction of ward no. 1,2,3,4,5,6,7,9,11 different black top road/03/MF/CHT-Kmun/NCB/ works/2079-80	१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, ११	M/S Adhikari Alina Jv,Besisahar-8,Lamjung	19,527,059.36	ग्राबेल गर्ने कार्य सम्पन्न
3	Pampa khola tatbandhan ward no.9,8,7,6,5,disney park najik pampa pul dekhi baba gas sama pampa kholako dubai side bato sahit ko dyke nirman,khairhani nagarpalikako bhatri khola tatbandhan ra 3 number wada karyalaye hudai bhatkiyrko pul sama dubai tarfa tatbandhan	९, ८, ७, ६, ५, ३	M/S sakura power/D and B Joint Venture,Dhading,B agmati province,Nepal	57,828,024.16	म्याबिन गर्ने कार्य भईरहेको
4	Ward nos 5 ko ward karyalaye bhawan nirman/05/MF/CHT-Kmun/NCB/works/2079-80	वडा न ५	M/S Mangal Murti Nirman Sewa Pvt ltd	6,106,917.66	भवन प्लास्टरको कार्य भईरहेको
5	Gawai Ma.vi.Bidhyalaye Bhawan Nirman/06/MF/CHT-Kmun/NCB/works	13	M/S Manakamana Contractors & Builders Pvt.Ltd	13,511,389.44	अन्तिम चरणको कार्य बाकि रंगरोगन
6	मह प्रसोधन प्लान्ट खरिद			2,000,000.00	
7	Khairhani chowk dekhi ward no.12 ko sadak ma dhal peti sahit ko bato nirman,chainpur chowk uttar tarf pul dekhi bindabasini chowk hudai shivalaye jani bato nirman,laltin bazar bat sultana hudai dhungra khola pul sama jani bato nirman ra laltin bazar bata sultana hudai dhungre khola pul sama jani bato nirman/08/MF/CHT-KMun/works/NCB/2079-080	५, १२	Jay Ganesh RM-JV	44,039,816.17	नाला बनाउने कार्य सम्पन्न र फूटपाथ को कार्य भैरहेको

(ख) यस नगरपालिका अन्तरगत यस चालु आ.व. को लागि नगरसभाबाट, विभिन्न मितिमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट तथा विभिन्न समितिको निर्णयबाट योजनामा रकम बिनियोजन भई योजना सम्झौता समेत भएका तर विभिन्न कारणबाट योजना सम्पन्न हुन नसकेका, कतिपय योजनाहरू २०८० आषाढ २४ पछि सम्पन्न भएका तर अनुगमन मूल्याङ्कन नभएका उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालीत तपसिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद २०८० साल कार्तिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरियो । साथै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भई समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकी पछि कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट म्याद थपको लागि भएका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत गरियो ।

तपसिल

आ.व.०७९/८० मा कार्य सम्पन्न भई मुल्यांकन हुन बाकि रहेका तथा कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका म्याद थप भएका योजनाहरूको विवरण

क्र. स.	योजनाहरूको नाम	वडा न.	कोष	ना.पा. अनुदान	उ.लागत सहभागिता	कैफियत
१.	कयरखोलामा नारायणी नदि नियन्त्रण आयोजना मार्फत तटबन्धन भएको बिग बोल्ड एरियामा घास रोप्ने र व्याकसाइडमा वृक्षारोपण गर्ने (वातावरण तथा विपद् व्यावस्थापन कोष)	१	वडा कोष	९५,०००।-	००	काम भैरहेको
२	हड्खलेको घर देखि अर्जुन सेढाइको घरसम्म आधुरो पिच (कार्यपालिकाको निर्णय)	२		१६,००,०००।-	००	काम भैरहेको
३	ऋषिराम मगरको घर अगाडी कल्भर्ट निर्माण	२		३०००००।-	००	काम सुरु भएको
४	पटिहानी खानेपानी पाइप खरिद तथा निर्माण कार्य वडा नं. २ (कार्यपालिका निर्णय)	२		४०००००।-	००	काम भैरहेको
५	तुलशी प्रसाद श्रेष्ठ बोरिंग	२		२९८०००।-	००	सम्पन्न भइ मुल्यांकन हुन बाँकी
६	सिद्धिपुर सभाहलको पश्चिम साइडमा थप कंक्रीट वाल निर्माण (वातावरण तथा विपद् व्यावस्थापन कोष)	३	वडा कोष	५००००।-	००	काम सुरु भएको
७	पचरती टोलको अधुरो पिच (कार्यपालिका निर्णय)	५		९५००००।-	००	केहि काम भइ आशिक भुक्तानी भएको
८	झुवानी टरौली कुलो बीच पूर्व पट्टि नाला निर्माण	५		४१८०००।-	००	कार्य भैरहेको
९	यदु कुवरको घरदेखि मामा भान्जा खाजा घरसम्म ढल निर्माण (वडास्तरीय स्थानीय विकास कोष)	५	वडा कोष	१९५०००।-	००	काम सुरु भएको
१०	वडा स्तरीय स-सानो बाटो विकास र ग्रभेल कार्य	५		५०००००।-	००	मुल्यांकन भैसकेको
११	बलराम को घर पछाडी कल्भर्ट निर्माण तथा सरसफाई (गत आ.व.को क्रमागत)	५		५०००००।-	७५०००।-	मुल्यांकन हुन् बाकि
१२	तुलसीपुर टोल सुरेन्द्र चौधरीको घरदेखि इटनीको घरसम्म बाटो बिस्तार गरी माटो भर्ने (वडास्तरीय संशोधन)	६		७००००।-	१४०००।-	काम सुरु भएको
१३	सृष्टी चर्चलाई विविध निर्माण	८		२०००००।-	३००००।-	काम सुरु भएको
१४	राजमार्गबाट उत्तर तर्फ कुँवरको घरसम्म कालोपत्रे (गत आ.व.को क्रमागत)	८		१५३००००।-	००	काम सुरु भएको
१५	अर्जुन भुजेलको घर देखि दक्षिण बाटो कुशहना गैरीसम्म ग्रेबल /देबिथान टोल (३९.स.क्र)	१०		२५००००।-	५००००।-	काम सुरु भएको

१६	कन्ठेश्वरी सामुदायिक वनमा रहेको पोखरी मर्मत(७४.स.क्र))	१०		५००००१-	००	काम सुरु भएको
१६	सुजन गिरी बोरिग	१०		१५००००१-	००	
१८	ऋषिराम सुनारको घर निर्माण (गरिबि निवारण कार्यक्रम अन्तरगत)	१२		१०००००१-	००	
१९	ढुङ्गे खोला बाट पुर्ब बाटो ग्रेबल (क्र.सं. २५)	१२		२०००००१-	००	
२०	बिक्रमको ढिक देखि हरिको पोखरी सम्म बाटो ग्रेबल (२९.स.क्र)	१२		१०००००१-	००	
२१	सिमलघारी बुढीराप्तीमा ड्याक विस्तार र पारि जाने बाटो विस्तार (क्र.सं. २६)	१२		३०००००१-	००	
२२	सिसाहानी शिव मन्दिर श्रीमायाको घर हुँदै कपिया जाने बाटो मर्मत	१२		३०००००१-	६००००१-	
२३	बैरिया हाती काउन्टरबाट उत्तर अधुरो पिच निर्माण तथा नगरबाट थप योजना (नगर स्थानीय विकास कोष)	१३		२९८६८५८१-	००	
२४	विपन्न कृषक परिवारलाई करेसाबारी खेतीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम			२००००००१-	००	Data पुनरावलोकन भई रहेको
२५	५० प्रतिशत अनुदानमा ब्याट्री स्प्रेयर-रिचार्जर्वल वितरण			१३,८६,०००१-	१३,८६,०००१-	क्रमागत योजना
	जम्मा			१,४९,२८,८५८१-	१६,१५,०००१-	
	कुल जम्मा			१,६५,४३,८५८१-		

निर्णय नं. २

विभिन्न आर्थिक वर्षमा ठेक्का बन्दोबस्तबाट योजना सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएका तथा आंशिक कार्य सम्पन्न गरी रनिङ्ग बिल माग गरेका योजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको लागि पेश भएका, उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको लागि पेश भएका र कार्यालय सञ्चालन तर्फका विभिन्न कार्यक्रमहरूको तपसिल बमोजिमका भुक्तानी दिनबाँकी प्रमाणीत गरी आगामि आ.व.मा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

तपसिल

ठेक्का मार्फत भएको निर्माण कार्यको भुक्तानी दिन बाकि योजनाको विवरण			
क्र.स	योजनाको नाम/ठेक्का न	वडा न	भुक्तानी दिनु पर्ने रकम
1	Purano Parsa Dekhi Majhui Gaun Repitching Ra Ladari Pool Dekhi ward no-2 simana hudai ward-4 repitching Contract ID: 012/MF/CHT-KMun/NCB/2078-079	2,4,7	10,245,197.90
2	नयाँ बिल्डिंगको एक्सपानसन जोइन्टको कार्य (मर्मत सम्भार कोष)	6	700,000.00
3	१)ठाकुर बतौलाको घरबाट खोला सम्मको बाटोमा , २)रक्की खरेलको घर देखि खोला सम्मको बाटोमा , ३) बाबुराम सडौलाको घर बाट भरत भण्डारीको घर सम्म , ४)गणेश कोइरालाको घर बाट उत्तर तर्फ ग्राबेल , ५)अर्जुन पाठक घर देखि उत्तर सम्म ग्राबेल, ६) पम्पा खोला पुल देखि डिज्नी पार्कसम्म पम्पा खोलामा ग्रभेल गर्ने कार्य	6	700,000.00
4	श्री कृष्ण टोल बिकास संस्था भित्र घुतमको घर अगाडी पिच बाटो कार्य	4	400,000.00
5	कार्यालयको तेस्रो तल्लामा भान्सा कोठा निर्माण(नगरपालिकाको पूर्वाधार बिबिध कोष)	6	286,244.94
6	ओपन जिमको लागि सामाग्री खरिद तथा निर्माण साबिकका ४ वटै गा.बि.स मा ४ टाउमा खरिद गर्ने	2,10	1,000,000.00

7	Preparation OF DPR For Khairhani -12 Park(Near Budirapti River)	12	180800.00
	जम्मा		13512242.84

भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	भुक्तानी पाउनेको नाम	रकम
१	बालबालिकाको अवस्था सर्वेक्षण - घरधुरी फाराम इन्ट्री	युथ क्लब नारायणगढ भरतपुर चितवन	91,885.00
२	साना किसान आधारभूत विद्यालय १-३ (प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम)	श्रीकृष्ण साना किसान आ वि सिसहनी	150,000.00
३	श्री कृष्ण आ.वि. गेट निर्माण र मर्मत - १२	श्रीकृष्ण आ.वि. गेट निर्माण र मर्मत - १२ उपभोक्ता समिति	148,805.00
४	टुङ्गारा राम मन्दिर निर्माणको अधुरो कार्य संचालन - ३	टुङ्गारा राम मन्दिर निर्माणको अधुरो कार्य संचालन -३ उपभोक्ता समिति	431,202.00
५	२ नं. वडा कार्यालयको पुर्व तर्फ गेट तथा वाल निर्माण	२ नं. वडा कार्यालयको पुर्व तर्फ गेट तथा वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	450,000.00
६	दैनिक भ्रमण खर्च	दैनिक भ्रमण खर्च	13,985.00
७	मर्मत संभार खर्च	शुभम एण्ड सिजल कम्प्युटर्स	39,999.00
८	नयाँ प्रविधिमा आधारित मेशिनरी औजार वितरण- कृषि	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. खैरहनी चितवन ।	213,525.00
९	सवारी मर्मत संभार	सेन्ट्रल सर्भिस सेन्ट्र प्रा.लि.	117,607.00
१०	सन्त कुमार चौधरीको घरको अगाडिको अधुरो नाला थप निर्माण	सन्त कुमार चौधरीको घरको अगाडिको अधुरो नाला थप निर्माण उ.स.	31,000.00
११	ब्रम्हस्थानी टोल चोक देखि यमराजको खेतसम्म ग्राबेल	ब्रम्हस्थानी टोल चोक देखि यमराजको खेतसम्म ग्राबेल उ स	123,514.00
१२	संचार महशुल - कार्यालयको टेलिफोनहरुमा रिचार्ज	इ सर्भिस पोइन्ट	4,300.00
१३	ठुलो नहर देखि पश्चिम बेद बहादुरको घरसम्म बाटो निर्माण ग्राबेल र मर्मत	ठुलो नहर देखि पश्चिम बेद ब को घरसम्म बाटो निर्माण ग्राबेल र मर्मत उ.स.	239,412.00
१४	रुद्र गुरुडको घरदेखि गोविन्द कार्कीको घरसम्म ढल निर्माण	रुद्र गुरुडको घरदेखि गोविन्द कार्कीको घरसम्म ढल निर्माण उ.स.	195,656.00
१५	पानी निकासीको लागि कालो पाइप खरिद वडा नं. १३	दिया श्री सप्लायर्स	7,840.00
१६	सानो पटिहानी तथा सरसफाई उ स को परिसरमा कम्पाउण्ड वाल र स्टेजको ट्रेस निर्माण	सानो पटिहानी तथा सरसफाई उ स को परिसरमा कम्पाउण्ड वाल र स्टेजको ट्रेस निर्माण उ.स.	294,370.00
१७	शिवालय चोक देखि ४ नं. वडा कार्यालय सम्म कालोपत्रे	शिवालय चोक देखि ४ नं. वडा कार्यालय सम्म कालोपत्रे उ स	464,987.00
१८	कार्यालयको तेश्रो तल्लामा भान्सा कोठा निर्माण	शिवानी कन्स्ट्रक्सन	284,377.00
१९	शिव खड्का क बोरिङ्ग देखि दक्षिण कुशरी थापाको खेतसम्म उच्च ग्राबेल	शिव खड्का क बोरिङ्ग देखि दक्षिण कुशरी थापाको खेतसम्म उच्च ग्राबेल उ स	165,807.00
२०	पारदर्शिताका लागि बुलेटिन प्रकाशन वडा नं. १०	चितवन स्टार मिडिया प्रा.लि. खैरहनी - २	50,000.00
२१	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	चितवन स्टार मिडिया प्रा.लि. खैरहनी - २	70,000.00
२२	विवेक फलफूल नर्सरी फार्म कटहरीया - ३, रौतहट	वर्षे फलफूल विरुवा वितरण कार्यक्रम ८० प्रतिशत अनुदान	295,140.00
२३	भगवती एकिकृती कृषि फर्म	कृषि मोटर खरिद	१२०००.००

२४	तुलसीपुर रेसम नेपालको अगाडि अपुरो मोजाईक टाएल लगाउने कार्य	लागत सहभागिता फिर्ता	८०००।-
	कुल जम्मा		३९०३४११।-

निर्णय नं. ३

यस नगरपालिकाको वडा नं. १० मा रहेका तपसिल बमोजिमका भूमिहिन सुकम्वासीहरूको लागि हाल वसोवास गरिरहेको ऐलानी प्रति जग्गामा अस्थायी प्रकृतिका घरहरू बनाउन सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमबाट यसअघि सो कार्यका लागि पेशकी रकम समेत दिइसकेको र हाल घर निर्माण कार्य पनि सोही स्थानमा सम्पन्न भएको र निज तथा निजको परिवारको अन्यत्र लालपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा जमिन नभएकोले निजहरू बसोबास गरी रहेको स्थानमा सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको घरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी दिने र पछि कार्यपालिकाको बैठकबाट यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने गरी नगर प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा भएको निर्णय लाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

४. गोयान्ती कुमारी पासवान २. राजकिशोर शाह ३. बिरेन्द्रराय यादव ४. रेशम विश्वकर्मा
५. नबिन चौधरी ६. रवि चौधरी ७. गोपी महतो

निर्णय नं. ४

यस नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय मध्ये माध्यमिक विद्यालय, गवैबाट कक्षा-१२, खैरहनी माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा-११ मा विज्ञान विषय थप, ज्ञानसुधा इडलिस स्कूलबाट कक्षा ११ तथा भुवानीशंकर बहुमुखी कलेजबाट कक्षा ११ मा होटल मेनेजमेन्ट र कानून विषय थप गरी कक्षा सञ्चालनको अनुमति माग भई आएकोमा ज्ञानसुधा इडलिस स्कूलको अनुमति गर्दा भौतिक संरचना र अनुमतिका लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्या पुग्ने आधार नदेखिएकोले उक्त विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने र अन्य विद्यालय र कलेजको हकमा अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने भनि नगर शिक्षा समितिको मिति २०८०।०३।२७ को बैठकको निर्णयबाट सिफारीश भई आएकोले तपसिलमा उल्लेखित विद्यालय एवम कलेजलाई खैरहनी नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम शैक्षिक सत्र-२०८० देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल:

क्र स	शैक्षिक संस्थाको नाम	ठेगाना	हाल माध्यमिक तहमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा	सञ्चालनको लागि अनुमति माग गरिएको
१	माध्यमिक विद्यालय गवै	खैरहनी-१३	कक्षा ९-११	कक्षा १२
२	खैरहनी माध्यमिक विद्यालय	खैरहनी-६	कक्षा ९-१२	कक्षा ११ मा विज्ञान विषय थप
३	भुवानीशंकर बहुमुखी कलेज	खैरहनी-६	कक्षा ११-१२	कक्षा ११ मा होटल मेनेजमेन्ट र कानून विषय थप

निर्णय नं. ५

यस नगरपालिकामा कार्यरत तपसिल बमोजिमका अस्थाई तथा करारका कर्मचारीहरूको म्याद २०८० श्रावण १ देखि लागू हुने गरी आगामी २०८० पौष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल:

क्र.स.	पद	नाम, थर
१.	इन्जिनियर	श्री सुमन श्रेष्ठ
२.	सूचना प्रविधि अधिकृत	श्री सुरेश चौधरी
३.	पशु चिकित्सक	डा. श्री निशान्त अर्याल
४.	कृषि विकास अधिकृत	श्री गौरब न्यौपाने
५.	इन्जिनियर	श्री प्रतिक घिमिरे
६.	कम्प्युटर अपरेटर	श्री प्रेम बहादुर सिलवाल
७.	सब ईन्जिनियर	श्री मिलन दराई
८.	सब ईन्जिनियर	श्री अनिल देवकोटा
९.	सर्वेक्षक	श्री सन्दिप थापा मगर

१०.	ल्याब टेक्नीसियन (कृषि)	श्री मनिष पौडेल
११.	कार्यालय सहायक	श्री कृष्ण प्रसाद पराजुली
१२.	कार्यालय सहायक	श्री सिता शिवाकोटी
१३.	कार्यालय सहायक	श्री लिला रावल
१४.	कार्यालय सहायक	श्री केशरी माया पाठक
१५.	कार्यालय सहायक	श्री रन्जना नेपाल उप्रेती
१६.	कार्यालय सहायक	श्री गिता राई
१७.	कार्यालय सहायक	श्री अनिता पन्त
१८.	कम्प्युटर टेक्निसियन	श्री सन्देश चौधरी
१९.	अ.स.ई. चौथो	श्री दिलिप चौधरी
२०.	अ.स.ई. चौथो	श्री दिपेन्द्र मण्डल
२१.	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्री रोहिता चौधरी
२२.	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्री अविनाश चौधरी
२३.	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्री निशान्त न्यौपाने
२४.	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	श्री बासुदेव भुसाल
२५.	हेभी सवारी चालक	श्री प्रकाश बहादुर श्रेष्ठ
२६.	ह.स.चा.	श्री भिष्म महतो
२७.	ह.स.चा.	श्री मिन बहादुर पाण्डे
२८.	नगर प्रहरी	श्री कमल प्रसाद ढुंगेल
२९.	नगर प्रहरी	श्री टिका नारायण श्रेष्ठ
३०.	नगर प्रहरी	श्री हेमकला महतो चौधरी
३१.	नगर प्रहरी	श्री जीवन महतो
३२.	नगर प्रहरी	श्री बालकृष्ण चौधरी
३३.	नगर प्रहरी	श्री भीमसेन अधिकारी
३४.	नगर प्रहरी	श्री सिता कुमारी चौधरी
३५.	कार्यालय सहयोगी	श्री विष्णु प्रसाद अर्याल
३६.	कार्यालय सहयोगी	श्री गिता कँडेल
३७.	कार्यालय सहयोगी	श्री सन्तोष अर्याल
३८.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुदिप चौधरी
३९.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुमित्रा चौलागाई
४०.	कार्यालय सहयोगी	श्री लक्ष्मी अर्याल
४१.	कार्यालय सहयोगी	श्री निर्मला घिमिरे
४२.	कार्यालय सहयोगी	श्री गोमा चौलागाई डोटेल
४३.	कार्यालय सहयोगी	श्री अप्सरा पोखरेल
४४.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुस्मा चौधरी
४५.	कार्यालय सहयोगी	श्री मोनिका चौधरी
४६.	कार्यालय सहयोगी	श्री सर्मिला सिलवाल
४७.	कार्यालय सहयोगी	श्री टेक बहादुर भण्डारी
४८.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुकमाया तामाङ
४९.	कार्यालय सहयोगी	श्री अमृता रैला
५०.	कार्यालय सहयोगी	श्री सृजना कट्टेल
५१.	कार्यालय सहयोगी	श्री सम्झना बस्नेत

५२.	कार्यालय सहयोगी	श्री हिमा थापा
५३.	कार्यालय सहयोगी	श्री संविधान प्रजा
५४.	सरसफाईकर्मी	श्री देश मल्ली
५५.	सरसफाईकर्मी	श्री सुभद्रा पन्त
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम		
५६.	रोजगार संयोजक	श्री रमेश पौडेल
५७.	प्राविधिक सहायक	श्री पुजा घिमिरे
५८.	रोजगार सहायक	श्री दिनेश भुसाल
पञ्जीकरण तथा घटना दर्ता		
५९.	MIS अपरेटर	श्री सुमा चौधरी
६०.	MIS अपरेटर	श्री पूर्णमाया रायमाझी
६१.	फिल्ड सहायक	श्री आतिश चौधरी
स्थास्थ्य तर्फ		
६२.	मेडिकल अधिकृत	डा. प्रशान्त कंडेल
६३.	मेडिकल अधिकृत	श्री गौरब घिमिरे
६४.	सहायक पाचौं	श्री अमृत चौधरी
६५.	सहायक पाचौं	श्री वर्खा बस्नेत
६६.	सहायक पाचौं	श्री एन्जिला पुन
६७.	सहायक पाचौं	श्री रमिला थपलिया
६८.	सहायक पाचौं	श्री निर्मला चौधरी
६९.	सहायक पाचौं	श्री भिष्म चौधरी
७०.	ल्याब टेक्सिसियन	श्री कविराज तिवारी
७१.	सहायक चौथो	श्री निर्मला महतो
७२.	सहायक चौथो	श्री लक्ष्मी शर्मा
७३.	सहायक चौथो	श्री सर्मिला चौधरी
७४.	सहायक चौथो	श्री चन्दा कार्की
७५.	सहायक चौथो	श्री मिन प्रसाद ढकाल
७६.	सहायक चौथो	श्री सबिता सिम्खडा
७७.	सहायक चौथो	श्री संजु चौधरी
७८.	सहायक चौथो	श्री सिसन भाट
७९.	सहायक चौथो	श्री सिर्जना महतो
८०.	सहायक चौथो	श्री उपेन्द्र कुमार यादव
८१.	सहायक चौथो	श्री विन्दा लामिछाने
८२.	कार्यालय सहयोगी	श्री झलक कुमारी श्रेष्ठ
८३.	कार्यालय सहयोगी	श्री सरस्वती कार्की
८४.	कार्यालय सहयोगी	श्री ओम कुमारी डल्लाकोटी
८५.	कार्यालय सहयोगी	श्री रचना लोहनी
८६.	कार्यालय सहयोगी	श्री सुनम चौधरी
८७.	कार्यालय सहयोगी	श्री अरोज महतो
८८.	कार्यालय सहयोगी	श्री मिना देवी सापकोटा भुसाल
८९.	कार्यालय सहयोगी	श्री सरस्वति तिमल्सिना
९०.	कार्यालय सहयोगी	श्री अन्जली अर्याल

९१.	कार्यालय सहयोगी	श्री कल्पना पाठक
९२.	कार्यालय सहयोगी	श्री भगवती अर्याल
९३.	कार्यालय सहयोगी	श्री गीता सिंखडा
९४.	कार्यालय सहयोगी	श्री देवी वि.क.
९५.	कार्यालय सहयोगी	श्री उषा चौधरी
गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त कार्यक्रम		
९६.	लघु विकास सहजकर्ता	श्री शान्ति कुमारी दाहाल
दमकल चालक		
९७.	हेभी सवारी चालक	श्री नमराज रिजाल
९८.	हेभी सवारी चालक	श्री खेमराज श्रेष्ठ
९९.	हेभी सवारी चालक	श्री श्रीराम चौधरी
१००.	हेभी सवारी चालक	श्री सुवास तिवारी

निर्णय नं. ६

यस नगरपालिका अन्तरगतका सबै वडामा रहेका भूमिहीन दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण संकलन गरी उक्त विवरणलाई सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने काम सम्पन्न भई जग्गा नापजाँचको कार्य शुरुवात भई सकेकोले उक्त वडागत विवरणलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति चितवनमा पठाउने निर्णय गरियो ।

वडा नं.	भूमिहीन सुकुम्वासी	भूमिहीन दलित	अव्यवस्थित वसोवासी	जम्मा फारम
१	७४	४४	२०६	३२४
२	६७	३६	२७०	३७३
३	५०	५	१५०	२०५
४	२५	२८	१२९	१८२
५	४२	६	१४७	१९५
६	७९	२१	१५७	२५७
७	६	०	२०६	२१२
८	३३	२	१३१	१६६
९	२४	२	२४	५०
१०	१४४	१४	३४२	५००
११	१७	२	१४६	१६५
१२	३२	६	३७	७५
१३	२७४	७	२८९	५७०
जम्मा	८६८	१७१	२२२८	३२७४

निर्णय नं. ७

नगर कार्यपालिका अन्तरगतका तपसिल बमोजिमका समितिहरूले यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेका कार्यहरूको कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन पेश भई अनुमोदन गरियो ।

- क. आर्थिक विकास समिति
- ख. सामाजिक विकास समिति
- ग. पूर्वाधार विकास समिति
- घ. वातावरण तथा विपद् व्यावस्थापन समिति
- ड. सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति